



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação

**EDITAL N. 0006/2016, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016  
ALTERA O CRONOGRAMA DE SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA OS EMPREENDIMENTOS JARDINS DO  
CERRADO X – ETAPA 6 E CONJUNTO VERA CRUZ (NELSON MANDELA)**

Por este Edital, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), vem comunicar as alterações no Cronograma de Seleção de Demanda para os Empreendimentos Jardins do Cerrado X – Etapa 6 e Conjunto Vera Cruz (Nelson Mandela), conforme anexo.

Goiânia, 19 de dezembro de 2016.

---

**Sebastião Ferreira Leite**

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação



**CRONOGRAMA PARA SELEÇÃO DO  
EMPREENDIMENTOS  
JARDIM DO CERRADO X - ETAPA VI E CONJUNTO  
VERA CRUZ**

<b>DATAS</b>	<b>ETAPAS</b>
<b>07 de Março de 2016</b>	<b>Publicação do Decreto Municipal sobre os Critérios Adicionais de Seleção</b>
<b>08 a 16 de Março de 2016</b>	<b>Período para o Candidato proceder com a alteração de suas informações, caso discorde de algum dado, deve-se comprovar com documentação.</b>
<b>17 de Março de 2016</b>	<b>Publicação das Listas Definitivas dos Candidatos Habilitados para as Seleções do: Jardim do Cerrado X - Etapa VI e Conjunto Vera Cruz</b>
<b>17 a 22 de Março de 2016</b>	<b>Procedimentos Internos - Organização da Seleção</b>
<b>23 de Março de 2016</b>	<b>Sorteio dos Grupos: I, II, III - conforme Portaria 412 - Ministério das Cidades</b>
<b>28 de Março de 2016</b>	<b>Publicação do Resultado dos Candidatos a Beneficiários mais as Famílias Adicionais - Cadastro Reserva ( 30%)</b>
<b>01 de abril a 30 de agosto de 2016</b>	<b>Entrega de Documentação para Autuação dos Processos e Preparação dos Dossiês dos Candidatos a Beneficiários mais as Famílias Adicionais - Cadastro Reserva ( 30%)</b>
<b>01 a 31 de setembro de 2016</b>	<b>Encaminhamento da Lista dos Beneficiários e documentos para a CAIXA.</b>
<b>01 de outubro de 2016 a 31 de Março de 2017</b>	<b>Convalidação da Seleção pela Caixa Econômica Federal.</b>
<b>01 de julho de 2017</b>	<b>Aguardando Definições CAIXA sobre Assinatura de Contratos, Vistoria, Entrega dos Empreendimentos e Chaves/Inauguração</b>
<b>10 de Julho de 2017</b>	<b>Publicação da Lista dos Beneficiários Efetivamente Selecionados e a Lista de Espera</b>

